

Aneks broj 3

Plan javnih nabavki za 2016. godinu.

1. Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH koji implementira PIU FBiH – BH3 Pod-projekt

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
01/16-RSP BH3	Izrada projekta za izgradnju višestambenih objekata (27 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	71247000-6	34.325,00	Konkurentski postupak	Mart 2016	Maj 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 Komponenta 3	Broj lotova: 2
02/16-RSP BH3	Revizija projekta za izgradnju višestambenih objekata (27 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	71240000-2	10.297,00	Konkurentski postupak	April 2016	Juni 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 Komponenta 3	Broj lotova: 1
03/16-RSP BH3	Nadzor izvođenja radova izgradnje višestambenih objekata (27 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	71247000-1	25.348,00	Konkurentski postupak	Oktobar 2016	Novembar 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 – Komponenta 3	Broj lotova: 2

04/16- RSP BH3	Nadzor izvođenja radova izgradnje višestambenog objekta (18 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	71247000-1	16.898,00	Konkurentski postupak	April 2016	Maj 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 – Komponenta 3	Broj lotova: 1
05/16- RSP BH3	Nadzor izvođenja radova izgradnje višestambenih objekata (98 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	71247000-1	92.002,00	Otvoreni postupak	Juli 2016	Septembar 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 – Komponenta 3	Broj lotova: 3
06/16- RSP BH3	Nadzor izvođenja radova izgradnje višestambenih objekata (35 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	71247000-1	32.858,00	Otvoreni postupak	August 2016	Septembar/Oktobar 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 – Komponenta 3	Broj lotova: 3
RADOVI								
07/16- RSP BH3	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (27 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	45211300-4	1.267.378,00	Otvoreni postupak	Oktobar 2016	Decembar 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 – Komponenta 3	Broj lotova: 2

08/16- RSP BH3	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (18 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	45211300-4	778.300,00	Otvoreni postupak	Mart 2016	Juni 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 – Komponenta 3	-
09/16- RSP BH3	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (98 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	45211300-4	4.419.370,00	Otvoreni postupak	Juli 2016	Septembar 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 (2013) – Komponenta 3	Broj lotova: 3
10/16- RSP BH3	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (35 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	45211300-4	1.833.601,14	Otvoreni postupak	Juli/August 2016	Septembar/Oktobar 2016	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH3 (2013) – Komponenta 3	Broj lotova: 3

POMOĆNIK MINISTRA

Sulejman Alijagić-Projekt Menadžer