

Plan javnih nabavki za 2019. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH2 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
<b>USLUGE</b>								
01/19-RSP-BIH2	Izrada projekata za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata (86 stanova )	71242000-6	75.691,00	Otvoreni postupak	Februar 2019	April/Maj 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	Broj lotova 4
07/19-RSP-BIH2	Izrada projekata za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata (19 stanova)	71242000-6	16.722,00	Konkurentski zahtjev	Maj 2019	Juli 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	Broj lotova 2
02/19-RSP-BIH2	Revizija izrade projekata za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata (126 stanova )	71240000-2	18.483,00	Konkurentski zahtjev	Juni 2019	August 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	Broj lotova 6
08/19-RSP-BIH2	Izrada projekata za 14 kuća za povratnike	71242000-6	5.476,00	Direktni sporazum	Maj 2019	Juni 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	--
09/19-RSP-BIH2	Nadzor nad izvođenjem radova na 15 kuća za povratnike	71247000-6	5.867,00	Direktni sporazum	Oktoibar 2019	Novembar 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	--
<b>RADOVI</b>								
03/19-RSP-BIH2	Rekonstrukcija 42 kuće za povratak izbjeglica	45211300-2	1.314.318,00	Otvoreni postupak	Februar 2019	Maj/Juni 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	Broj lotova 2
10/19-RSP-BIH2	Rekonstrukcija 17 kuća za povratak izbjeglica	45211300-2	631.733,00	Otvoreni postupak	August 2019	Oktoibar 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	--
11/19-RSP-BIH2	Rekonstrukcija 15 kuća za povratnike	45211300-2	586.133,00	Otvoreni postupak	Sept/Okt. 2019	Novembar 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	1-2

**Plan javnih nabavki za 2019. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH3 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH**

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
<b>RADOVI</b>								
09/16-1-RSP BiH3	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata u Olovu (16 stanova) – LOT 3 – dodatni radovi	45211300-2	33.681,00	Pregovarački bez objave obavještenja	Februar 2019	Mart 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH3	--

**Plan javnih nabavki za 2019. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH4 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH**

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
<b>RADOVI</b>								
08/17-1-RSP BiH4	Izvođenje radova na rekonstrukciji/izgradnji 23 kuće za povratnike – LOT 2 – dodatni radovi	45211300-2	25.826,00	Pregovarački bez objave obavještenja	Maj 2019	Juni 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH4	--
08/17-1-RSP BiH4	Izvođenje radova na rekonstrukciji/izgradnji kuća za povratnike – LOT 5 – dodatni/zmijenjeni radovi za 4 kuće	45211300-2	32.952,00	Otvoreni postupak	Aug/Sept 2019	Oktober 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH4	--
08/17-1-RSP BiH4	Izvođenje radova na rekonstrukciji/izgradnji kuća za povratnike – LOT 3 – dodatni/zmijenjeni radovi za 8 kuća	45211300-2	78.592,00	Otvoreni postupak	Aug/Sept 2019	Oktober 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH4	--

Plan javnih nabavki za 2019. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH5 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
<b>RADOVI</b>								
04/19-RSP-BIH5	Izrada projekata za 115 kuća za povratnike	71242000-6	78.722,00	Otvoreni postupak	August 2019	Sept./Okt. 2019	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	Broj lotova 5
05/19-RSP-BIH5	Nadzor nad izvođenjem radova na 115 kuća za povratnike	71247000-6	33.738,00	Konkurentski zahtjev	Mart 2020	Maj 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	Broj lotova 5-7
<b>USLUGE</b>								
06/19-RSP-BIH5	Izvođenje radova na rekonstrukciji/zgradnji 115 kuća za povratnike	45211300-2	3.688.695,00	Otvoreni postupak	Mart 2020	Maj/Juni 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	Broj lotova 5-7

Broj: 04-36-1-134-8005-8/13  
Datum: 12.08.2018 god.



PO Ovlaštenju MINISTRA  
Projekat Menadžer  
dr. sci. Azra Smiječanin dipl.ing. arh.