

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu – Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP)
Plan javnih nabavki za 2020. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BIH2 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
01/20-RSP-BIH2	Nadzor nad izvođenjem radova na 14 kuća za povratnike	71247000-1	5.476,00	Konkurentski zahtjev	Maj 2020	August 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH2	
02/20-RSP-BIH2	Nadzor nad izvođenjem radova na elektrifikaciji 6 kuća za povratnike u Bosanskom Grahovu i Sanskom Mostu	71247000-1	2.347,00	Direktni sporazum	Maj 2020	Juni 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH2	--
11/20-RSP-BIH2	Nadzor nad izvođenjem radova na 5 kuća za povratnike	71247000-1	1.956,00	Direktni sporazum	Maj 2020	Juli 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH2	-
RADOVI								
03/20-RSP-BIH2	Rekonstrukcija 14 kuća za povratnike	45211300-2	536.259,00	Otvoreni postupak	Maj 2020	August 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH2	Broj lotova 1-3
04/20-RSP-BIH2	Izvođenje radova na elektrifikaciji 6 kuća za povratnike u Bosanskom Grahovu i Sanskom Mostu	45315600-4	45.500,00	Otvoreni postupak	Januar/feb 2020	April/Maj 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH2	Broj lotova 2
12/20-RSP-BIH2	Rekonstrukcija 5 kuća za povratnike	45211300-2	192.649,00	Otvoreni postupak	Maj 2020	August 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH2	-

Plan javnih nabavki za 2020. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BIH4 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
RADOVI								
13/20-RSP-BIH4	Izvođenje radova na rekonstrukciji/zgradnji 10 kuća za povratnike u općinama Kreševo, Iljaš i Kakani	45211300-2	262.081,00	Otvoreni postupak	Maj 2020	August 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH2	-

Plan javnih nabavki za 2020. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH5 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
05/20-RSP-BIH5	Izrada projekata za 2 kuće za povratnike	71242000-6	1.369,00	Direktni sporazum	Jun 2020	Jul 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	--
06/20-RSP-BIH5	Nadzor nad izvođenjem radova na 117 kuća za povratnike	71247000-1	34.325,00	Otvoreni postupak	August/Sept 2020	Dec. 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	Broj lotova 5-7
14/20-RSP-BIH5	Izrada projekata za 4 kuće za povratnike u općini Odžak	71242000-6	2.738,00	Direktni sporazum	Maj 2020	Jun 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	--
RADOVI								
07/20-RSP-BIH5	Izvođenje radova na rekonstrukciji/izgradnji 81 kuće za povratnike	45211300-2	3.057.549,00	Otvoreni postupak	Decembar 2020	Februar/Mart 2021	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	Broj lotova 6

Plan javnih nabavki za 2020. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH6 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
08/20-RSP-BIH6	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenih objekata (45 stanova), integracija interno raseljenih osoba	71247000-1	42.246,00	Konkurentski zahtjev	Januar 2020	Mart 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH6	Broj lotova 5
09/20-RSP-BIH6	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenih objekata (52 stana), integracija interno raseljenih osoba	71247000-1	48.818,00	Otvoreni postupak	Maj 2020	Jun 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH6	Broj lotova 3
15/20-RSP-BIH6	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenih objekata (79 stanova), integracija interno raseljenih osoba	71247000-1	74.165,00	Otvoreni postupak	Jul/August 2020	Septembar/Oktobar 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH6	Broj lotova 5

RADOVI

17/19-RSP- BIH6	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata, integracija interno raseljenih osoba – ponovljeni postupak LOT 2	45211340-4	522.793,40	Otvoreni postupak	April 2020	Juli 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH6	-
10/20-RSP- BIH6	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (52 stana), integracija interno raseljenih osoba	45211340-4	3.020.584,00	Otvoreni postupak	Februar 2020	Juni 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH6	Broj lotova 3
16/20-RSP- BIH6	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (79 stanova), integracija interno raseljenih osoba	45211340-4	5.386.356	Otvoreni postupak	Jul/August 2020	Septembar/Oktobar 2020	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH6	Broj lotova 5
17/20-RSP- BIH6	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (99 stanova), integracija interno raseljenih osoba	45211340-4	7.188.653,00	Otvoreni postupak	Decembar 2020	Mart/April 2021	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BIH6	Broj lotova 6

Broj: 04-36-1-134- *900-141/13*

Datum: *07-12-2020*

POOVLASŢENJU MINISTRA

Edyetaur
Projekat Menadžer

dr. sci. Azra Smijećanin dipl.ing. arh.

