

Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu – Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP)

Plan javnih nabavki za 2021. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH2 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
02/21-RSP-BIH2	Izrada projekata za 6 kuća za povratnike	71242000-6	4.694,00	Direktni sporazum	Maj 2021	Juni 2021	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	-
07/21-RSP-BIH2	Nadzor nad izvođenjem radova na 9 kuća za povratnike	71247000-1	4.009,00	Direktni sporazum	Okt/Nov 2021	Decembar 2021	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	-
08/21-RSP-BIH2	Nadzor nad izvođenjem radova na 6 kuća za povratnike	71247000-1	2.699,00	Konkurentski zahtjev	Okt/Nov 2021	Jan/feb 2022	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	-
RADOVI								
03/21-RSP-BIH2	Re/konstrukcija 9 kuća za povratnike	45211300-2	563.279,00	Otvoreni postupak	Oktober 2021	Dec 2021/Jan 2022	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	-
04/21-RSP-BIH2	Re/konstrukcija 6 kuća za povratnike	45211300-2	287.507,00	Otvoreni postupak	Okt/Nov 2021	Jan/feb 2022	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	-
05/21-RSP-BIH2	Izvođenje radova na elektrifikaciji 1 kuće za povratnike u Sanskom Mostu	45315600-4	5.867,00	Direktni sporazum	Okt/Nov 2021	Decembar 2021	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH2	-

Plan javnih nabavki za 2021. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH5 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
RADOVI								
06/21-RSP-BIH5	Re/konstrukcija 11 kuća za povratnike	45211300-2	505.582,00	Otvoreni postupak	Oktober 2021	Dec 2021/Jan 2022	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	Broj lotova 2
09/21-RSP-BIH5	Nadzor nad izvođenjem radova na 11 kuća za povratnike	71247000-1	3.227,00	Konkurentski zahtjev	Okt/Nov 2021	Dec 2021/Jan 2022	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH5	Broj lotova 1-2

Plan javnih nabavki za 2021. godinu - Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH6 Pod-projekt koji implementira JIP FBiH

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
01/21-RSP-BIH6	Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenog objekta u općini: Zavidovići (1 zgrada - 16 stanova), integracija interno raseljenih osoba	71247000-1	15.021,00 KM	Otvoreni postupak	Februar 2021	Mart/April 2021	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH6	-
10/21-RSP-BIH6	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekta (ukupno 37 stanova), integracija interno raseljenih osoba	45211340-4	3.184.091,00	Otvoreni postupak	Oktobar 2021	Jan/Feb 2022	Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BiH6	Broj lotova 2

Broj: 04-36-1-134- 9593-7/13
Datum: 22.10.2021. godine

PO OVLAŠTENJU MINISTRA

Projekt Menadžer
dr.sci. Azra Smječanin dipl.ing.arh.