

Broj: 04-36-1-2053-1897/13

Sarajevo, 23.02.2022.godine

Plan javnih nabavki za 2022. godinu za projekat CEB II-PIU FBiH

**„ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA I ALTERNATIVNIH SMJEŠTAJA KROZ OMOGUĆAVANJE JAVNIH STAMBENIH RJEŠENJA“
U OKVIRU PROJEKTA CEB II KOJI IMPLEMENTIRA PIU FBiH**

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Vrsta nabavke	Procijenjena vrijednost u KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
01/22-CEB II Pod-projekti 124 CON	Izvođenje radova na izgradnji višestambenog objekta u Općini Hadžići - Tarčin	45211340-4	radovi	660.000	Otvoreni postupak	Januar 2022	April 2021	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekti: 124	Broj lotova: 1
02/22-CEB II Pod-projekti 077 CON i 078 CON	Izvođenje radova na izgradnji višestambenog objekta u Gradu Živinice - Karaula	45211340-4	radovi	4.700.00,00	Otvoreni postupak	Februar 2022	Juni 2022	Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 077 i 078	Broj lotova: 2
03/22-CEB II Pod-projekt 038 CON i 039 CON	Izvođenje radova na izgradnji višestambenog objekta u Općini Banovići	45211340-4	radovi	2.126.000,00	Otvoreni postupak	Februar 2022	Juni 2022	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 038 i 039	Broj lotova: 2
04/22-CEB II Pod-projekt 088 CON	Izvođenje radova na izgradnji višestambenog objekta u Gradu Zenica	45211340-4	radovi	3.711.187,00	Otvoreni postupak	Februar 2022	Juni 2022	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 088	Broj lotova: 1

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Vrsta nabavke	Procijenjena vrijednost u KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
05/22-CEB II Pod-projekt 016 ELE	Priključenje na niskonaponsku mrežu višestambenog objekta u Općini Čelić	45315600-4	usluge	39.117,00	Otvoreni postupak	Februar 2022	Juni 2022	Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 016	Broj lotova: 1
06/22-CEB II Pod-projekt 098 REN	Izvođenje radova na sanaciji višestambenog objekta u Gradu Goražde	45211340-4	radovi	909.461,00	Otvoreni postupak	Mart 2022	Juli 2022	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 098	Broj lotova: 1
07/22-CEB II Pod-projekt 099 REN	Izvođenje radova na sanaciji višestambenog objekta u Gradu Goražde	45211340-4	radovi	322.712,00	Otvoreni postupak	Mart 2022	Juli 2022	Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 099	Broj lotova: 1
08/22-CEB II Pod-projekt 104 CON	Izvođenje radova na izgradnji staračkog doma u Gradu Goraždu	45211340-4	radovi	2.249.204,50	Otvoreni postupak	April 2022	August 2022	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 104	Broj lotova: 1
09/22-CEB II Pod-projekt 101 CON	Izvođenje radova na izgradnji stambenog objekta u Gradu Goraždu	45211340-4	radovi	1.238.627,139	Otvoreni postupak	April 2022	August 2022	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 101	Broj lotova: 1

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Vrsta nabavke	Procijenjena vrijednost u KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
10/22-CEB II Pod-projekt 104 SUP	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji staračkog doma u Gradu Goraždu	71247000-1	usluge	20.000,00	Otvoreni postupak	April 2022	August 2022	Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 104	Broj lotova: 1
11/22-CEB II Pod-projekt 128 CON	Izvođenje radova na izgradnji stambenog objekta u općini Drvar	45211340-4	radovi	2.935.085,00	Otvoreni postupak	April 2022	August 2022	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 128	Broj lotova: 1
12/22-CEB II Pod-projekti 027 CON	Izvođenje radova na izgradnji višestambenog objekta u Općini Gradačac	45211340-4	radovi	1.816.575,00	Otvoreni postupak	Juni 2021	Oktobar 2021	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekti: 027	Broj lotova: 1
13/21-CEB II Pod-projekt 029 CON	Izvođenje radova na izgradnji višestambenog objekta u Općini Gradačac	45211340-4	radovi	2.018.417,00	Otvoreni postupak	Juni 2021	Oktobar 2021	Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekti: 029	Broj lotova: 1
14/22-CEB II Pod-projekt 007 ELE	Priključenje na niskonaponsku mrežu višestambenog objekta u Gradu Bihaću	45315600-4	usluge	74.322,00	Otvoreni postupak	Oktobar 2022	Januar 2023	Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 007	Broj lotova: 1

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Vrsta nabavke	Procijenjena vrijednost u KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
15/22-CEB II Pod-projekt 077 ELE	Priključenje na niskonaponsku mrežu višestambenog objekta u Općini Živinice	45315600-4	usluge	48.896,00	Otvoreni postupak	Oktober 2022	Januar 2023	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 007	Broj lotova: 1
16/22-CEB II Pod-projekt 078 ELE	Priključenje na niskonaponsku mrežu višestambenog objekta u Općini Živinice	45315600-4	usluge	86.057,00	Otvoreni postupak	Oktober 2022	Januar 2023	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 078	Broj lotova: 1
17/22-CEB II Pod-projekt 079 ELE	Priključenje na niskonaponsku mrežu višestambenog objekta u Općini Živinice	45315600-4	usluge	125.173,00	Otvoreni postupak	Oktober 2022	Januar 2023	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 079	Broj lotova: 1
18/22-CEB II Pod-projekt 128 ELE	Priključenje na niskonaponsku mrežu višestambenog objekta u Općini Drvar	45315600-4	usluge	58.675,00	Otvoreni postupak	Oktober 2022	Januar 2023	CEB II – Sporazum o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH Pod-projekt: 128	Broj lotova: 1

PO OVLAŠTENU MINISTRA

dr. sci. Azra Smječanin, dipl.inž.arh.

Projekt menadžer PIU FBIH