

Anex 1 RHP

Plan javnih nabavki za 2015. Godinu. Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) BiH koji implementira PIU FBiH – BH1 Pod-projekt

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
05/15-RSP BH1	Nadzor rekonstrukcije 25 kuća za Interno raseljene osobe	71247000-1	14.669	Konkurentski postupak	Juni-Juli 2015	Septembar 2015	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH1 (2013) – Komponenta 1	-
06/15-RSP BH1	Nadzor rekonstrukcije 60 kuća za povratak izbjeglica	71247000-1	35.205	Konkurentski postupak	Juli-August 2015	Oktober 2015	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH1 (2013) – Komponenta 2	Planiran broj lotova: 3
RADOVI								
07/15-RSP BH1	Rekonstrukcija 25 kuća za Interno raseljene osobe	45211300-2	677.206	Otvoreni postupak	Juni 2015	Septembar 2015	RSP – Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH – BH1 (2013) – Komponenta 1	Planiran broj lotova: 2
08/15-RSP BH1	Rekonstrukcija 60 kuća za povratak izbjeglica	45211300-2	1.624.605	Otvoreni postupak	Juli 2015	Oktober 2016	RSP – Sporazum o grantu – BH1 (2013)	Planiran broj lotova: 6

POMOĆNIK MINISTRA


Sulejman Alijagić