

Prva izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu – Regionalni stambeni program

Plan javnih nabavki za 2018. godinu - Regionalni stambeni program (RSP) BiH 1 pod-projekt koji implementira JIP FBiH

BiH1 Pod-projekt

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
01/18-RSP BiH1	Nadzor izvođenja radova na rekonstrukciji 3 kuće za povratak izbjeglica	71247000-1	1.467,00	Direktni sporazum	juni 2018	juli 2018	RSP – BiH 1 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	
RADOVI								
02/18-RSP BiH1	Rekonstrukcija 3 kuće za povratak izbjeglica	45211300-2	88.892,00	Otvoreni postupak	april 2018	juni/juli 2018	RSP – BiH 1 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	

Plan javnih nabavki za 2018. godinu - Regionalni stambeni program (RSP) BiH 2 pod-projekt koji implementira JIP FBiH

BiH2 Pod-projekt

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
02/17-RSP BiH2	Nadzor izvođenja radova za 30 kuća za interno raseljene osobe	71247000-1	21.613,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	maj 2018	juli 2018	RSP – BiH 2 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	
RADOVI								
03/17-RSP BiH2	Rekonstrukcija 89 kuća za interno raseljene osobe	45211300-2	2.785.102,00	Otvoreni postupak	april 2018	juni/juli 2018	RSP – BiH 2 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	Broj lotova 2
04/17-RSP BiH2	Rekonstrukcija 30 kuća za interno raseljene osobe	45211300-2	938.798,00	Otvoreni postupak	april 2018	juni/juli 2018	RSP – BiH 2 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	

Plan javnih nabavki za 2018. godinu - Regionalni stambeni program (RSP) BiH 3 pod-projekt koji implementira JIP FBiH

BiH3 Pod-projekt

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JR,JN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
09/17-RSP BiH3	Nadzor izvođenja radova za 34 stana za, integracija Interno raseljenih osoba	71242000-6	31.919,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	februar/mart 2018	april/maj 2018	RSP – BiH 3 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	
03/18-RSP BiH3	Nadzor izvođenja radova za 20 stana za, integracija Interno raseljenih osoba	71242000-6	18.776,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	junijuli 2018	sept./okt. 2018	RSP – BiH 3 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	
RADOVI								
08/17-RSP BiH3	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (34 stana), integracija Interno raseljenih osoba	45211300-4	1.888.549,00	Otvoreni postupak	februar/mart 2018	junijuli 2018	RSP – BiH 3 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	
04/18-RSP BiH3	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (20 stanova), integracija Interno raseljenih osoba	45211300-4	938.798,00	Otvoreni postupak	junijuli 2018	sept./okt. 2018	RSP – BiH 3 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	

06/17-RSP- BiH3	Izvođenje radova na izgradnji višestambenih objekata (7 stanova), integracija Interno raseljenih osoba (ponovljeni postupak)	45211300-4	481.839,00	Otvoreni postupak	juni/juli 2018	avgust/sept 2018	RSP – BiH 3 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	
--------------------	--	------------	------------	-------------------	----------------	------------------	--	--

Plan javnih nabavki za 2018. godinu - Regionalni stambeni program (RSP) BiH 4 pod-projekt koji implementira JIP FBI
BiH4 Pod-projekt

Redni broj	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum zaključenja ugovora	Izvor finansiranja	Napomene
USLUGE								
07/17-RSP BiH4	Nadzor izvođenja radova za 164 kuća za povratak izbjeglica	71247000-1	96.227,00	Otvoreni postupak	april 2018	juni/juli 2018	RSP – BiH4 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	Broj lotova 5
RADOVI								
08/17-RSP BiH4	Rekonstrukcija 164 kuća za povratak izbjeglica	45211300-2	4.875.493,00	Otvoreni postupak	april 2018	juni/juli 2018	RSP – BiH4 Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH	Broj lotova 5

Broj: 04-36-1-134-8342-1/13
Datum: 02.04.2018. godine



Projekt Menadžer

mr. sci. Amira Mašović

PO Ovlaštenju Ministra